



**Příloha č. 5**

# PLÁN REALIZACE na období 2020–2022

## projektu

### Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska

Verze: listopad 2019

#### Obsah

1. Opatření a klíčové aktivity.....	2
Priorita č. 1: Řízení a plánování sociálních služeb .....	2
Opatření č. 1.1: Realizace komunitního plánu sociálních služeb .....	2
Opatření č. 1.2: Zvyšování informovanosti široké veřejnosti a obcí .....	4
Opatření č. 1.3: Podpora mezioborové spolupráce mezi aktéry sítě sociálních služeb, včetně provázanosti zdravotních a sociálních služeb.....	6
Opatření č. 1.4: Podpora stávající sítě sociálních a návazných služeb.....	8
Priorita č. 2: Zajištění kvalitních životních podmínek pro všechny cílové skupiny.....	10
Opatření č. 2.1: Řešení problematiky dostupnosti psychiatrů, psychologů, terapeutů a adiktologických služeb.....	10
Opatření č. 2.2: Podpora sociálního bydlení .....	12
Priorita č. 3: Zajištění služeb pro děti a mládež .....	14
Opatření č. 3.1: Rozvoj terénní práce s mládeží v regionu.....	14
Opatření č. 3.2: Podpora vzniku sociálních míst ve volnočasových kroužcích .....	16
Priorita č. 4: Zajištění služeb pro seniory .....	18
Opatření č. 4.1: Zlepšení dostupnosti terénních služeb .....	18
Opatření č. 4.2: Podpora společenského života seniorů a zmapování jejich potřeb.....	20
Priorita č. 5: Zajištění služeb pro osoby se zdravotním postižením.....	22
Opatření č. 5.1: Podpora vzniku vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením	22
Opatření č. 5.2: Podpora dostupnosti kompletních služeb pro osoby se zdravotním postižením na pobočce Úřadu práce v Říčanech .....	24
2. Časový harmonogram realizace.....	26
3. Závěr .....	27



Plán realizace na období 2020–2022, který je externí přílohou (Příloha č. 5) dokumentu Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčansko na období 2020–2022, rozpracovává stanovené priority a opatření do klíčových aktivit, tj. konkrétních kroků, které povedou k dosažení vytčených cílů a k alespoň částečnému uspokojení zjištěných potřeb obyvatel v regionu v sociální oblasti. Období realizace jednotlivých klíčových aktivit je znázorněno v rámci podrobného časového harmonogramu projektu v kap. 2.

Z hlediska obsáhlosti problematiky a s ohledem na fakt, že současný plán je nastaven na tříleté období, by bylo vhodné následně vypracovat jednoleté akční plány, které by byly jednoznačně zaměřeny na fáze postupné realizace s detailním rozpracováním aktivit.

## 1. Opatření a klíčové aktivity

Tato kapitola obsahuje jednotlivé pracovní listy, které byly zpracovány příslušnou pracovní skupinou, a které prošly následnou revizí řídicí skupiny a realizační manažerky. Každé opatření je detailně rozpracováno, a kromě klíčových aktivit vedoucích k jeho naplnění, seznamuje čtenáře s kontextem, ve kterém vzniklo, zdůvodněním a cílem, kterého chce dosáhnout. Obsažena jsou dále rizika, která se mohou vyskytnout a ohrozit tak úspěšnou realizaci opatření, včetně kroků, jak těmto rizikům předcházet. Zakomponovány jsou rovněž organizační a ekonomické aspekty, tj. časová a personální náročnost opatření, jeho realizátor a potenciální partneři.

### Priorita č. 1: Řízení a plánování sociálních služeb

#### Opatření č. 1.1: Realizace komunitního plánu sociálních služeb

<b>Priorita č. 1</b> Řízení a plánování sociálních služeb	
<b>Opatření 1.1:</b> Realizace komunitního plánu sociálních služeb	
<b>Popis a zdůvodnění</b>	Komunitní plánování je proces. Není ukončeným aktem či ojedinelou aktivitou. Proces plánování je typický tím, že se určité úkoly či témata v průběhu procesu opakují. Hovoříme tedy o cyklickém procesu, který by měl být v ideálním případě schopen pružně reagovat na změny potřeb a udržovat služby pro uživatele maximálně dostupné. Přínosem komunitního plánování je nejen kvalitně naplánovaná síť služeb, ale přináší taktéž účastníkům řadu dalších pozitivních zkušeností a přínosů – možnost setkávání se, získávání informací, znalost osob a prostředí, rozšiřování perspektivy a znalost kontextu regionu apod.
<b>Cíle</b>	Cílem je maximalizovat úspěšnost naplňování priorit vytvořeného komunitního plánu. Tato aktivita úzce souvisí s průběžným vyhodnocováním, naplňováním a realizací plánovaných aktivit s cílem zajistit ideální stav a kapacitu sociálních služeb v souladu s potřebami regionu a možnými zdroji.
	<b>KA1</b> Vytvoření podmínek pro realizaci komunitní sociální práce v návaznosti na komunitní plánování – stanovení realizátora komunitního plánu sociálních služeb (KPSS)



<b>Plánované klíčové aktivity</b>	<p><b>KA2</b> Realizace aktivit opatření vedoucích k naplnění stanovených priorit KPSS</p> <p><b>KA3</b> Pravidelné vyhodnocování naplňování KPSS a informování široké i odborné veřejnosti o jeho výsledcích. Součástí KA je vytvoření akčního plánu na zvolené období v souvislosti s aktuální situací a dotačními možnostmi.</p> <p><b>KA4</b> Další zajištění kontinuity plánování na komunitní úrovni – tj. aktualizace webového katalogu, rozvoj existujících platforem</p> <p><b>KA5</b> Vytvoření podmínek umožňující kontinuální pokračování procesu plánování po monitorovaném období 2020-2022</p>
<b>Analýza rizik</b>	<p><b>Riziko č. 1:</b> Možná rizika v personálním zajištění uvedených aktivit <b>Jak předejít riziku č. 1:</b> Hledat možnosti zajištění finančních prostředků na úhradu personálních nákladů KPSS na více úrovních (dotace EU, dotace STČ kraje, obecní fondy apod.).</p> <p><b>Riziko č. 2:</b> Nezájem subjektů spolupracovat a podílet se na rozvoji komunity <b>Jak předejít riziku č. 2:</b> Proces komunitního plánování je postupný a dlouhodobý, není možné jej uspěchat. V případě nezájmu ze stran subjektů je nutné pokračovat v realizaci aktivit a subjekty nadále informovat o jejich výsledcích/ výstupech. Nabídka spolupráce zůstává otevřená po celou dobu realizace.</p>
<b>Cílová skupina</b>	Obyvatelé regionu MAS Říčanska, stakeholdeři v procesu komunitního plánování (poskytovatelé, obce, zainteresovaní odborníci, policie apod.)
<b>Výstupy</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vznik nové pozice zajišťující realizaci KPSS a její ukotvení v pracovních vztazích a v komunitě</li><li>• Počet naplněných opatření v rámci jednotlivých priorit</li><li>• Zprávy o hodnocení naplňování KPSS v ročních intervalech a vypracované tzv. akční plány realizace na určité období</li><li>• Dokument vyhodnocující naplnění opatření KPSS ve sledovaném období 2020-2022</li><li>• Pravidelná publikace výsledků vyhodnocování KPSS všem dotčeným subjektům a široké veřejnosti – informační emaily, web, články v místních zpravodajích apod.</li><li>• Aktuální webový katalog služeb</li><li>• Pokračování setkávání stávajících platforem projektu KPSS</li></ul>
<b>Realizátor</b>	Realizátor KPSS
<b>Finanční náklady</b>	Mzda pracovní pozice zajišťující realizaci KPSS – 1,0 úvazek
<b>Zdroje financování</b>	Dotace EU, debata o možnosti financování participativní metodou (obce) apod.
<b>Harmonogram</b>	<p><b>KA1</b> leden – únor 2020</p> <p><b>KA2</b> únor 2020 – prosinec 2022</p> <p><b>KA3</b> roční zprávy prosinec 2020 – leden 2021, prosinec 2021 – leden 2022, celková zpráva listopad – prosinec 2022</p> <p><b>KA4</b> 2020 – 2022</p> <p><b>KA5</b> květen – prosinec 2022</p>
<b>Potenciální partneři projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obce</li><li>• Poskytovatelé služeb sociálních, návazných a souvisejících</li><li>• STČ kraj</li></ul>



## Opatření č. 1.2: Zvyšování informovanosti široké veřejnosti a obcí

<b>Priorita č. 1</b> Řízení a plánování sociálních služeb	
<b>Opatření 1.2:</b> Zvyšování informovanosti široké veřejnosti a obcí	
<b>Popis a zdůvodnění</b>	Sociální služby se dlouhodobě potýkají s omezenými možnostmi prezentovat se veřejnosti, uživatelům sociálních služeb a zájemcům o služby. Případní klienti mnohdy nevědí, jaké služby v regionu mohou využít či odborným informacím nerozumí. Zájemci o služby a veřejnost mohou nyní získat informace především od samotných poskytovatelů služeb, z Říčanského kurýru a občasně z obecních zpravodajů či na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany, popřípadě na internetu. Informovanost je potřeba zvýšit použitím i jiných informačních kanálů. Tok informací se předpokládá nejen směrem od poskytovatelů k uživatelům, ale také mezi poskytovateli a zadavateli sociálních služeb, tj. obcemi. Obce by také měly být schopny dále informace předávat uživatelům, ale taktéž je prezentovat veřejnosti v případě, že se rozhodne realizovat na svém území opatření tak, aby tato činnost nevyvolala případné negativní emoce (např. otázka sociálního bydlení apod.) vyvolané nedostatkem informací.
<b>Cíle</b>	Cílem je zvýšit informovanost o službách, a o možnostech jejich využití směrem k uživatelům služeb, zájemcům o služby a široké veřejnosti.
<b>Plánované klíčové aktivity</b>	<p><b>KA1</b> Jednání s obcemi – prezentovat sociální a návazné služby na jejich webových stránkách, obecních vývěskách, v místních spolcích, v obecních zpravodajích (občasnicích).</p> <p><b>KA2</b> Zmapovat síť informačních obrazovek na veřejných místech (úřad, pošta, čekárny) a zjistit podmínky využití tohoto informačního kanálu. Informace předat poskytovatelům služeb a motivovat je k jejich využití.</p> <p><b>KA3</b> Vytvoření a distribuce instruktážních karet s odbornými informacemi pro potřebné (např. brožura pro pečující osob a seniory).</p> <p><b>KA4</b> Zmapování možností a zájmu pro uspořádání veletrhu sociálních služeb z regionu či jiných veřejných akcí.</p> <p><b>KA5</b> Zmapování možností a zájmu zřízení facebookové skupiny „Sociální práce Říčansko“ pro sdílení informací o sociálních službách.</p> <p><b>KA6</b> Rozvoj spolupráce mezi poskytovateli a obcemi za účelem zvyšování jejich informovanosti a pocitu spoluzodpovědnosti za řešení sociálních otázek místních občanů.</p>
<b>Analýza rizik</b>	<p><b>Riziko č. 1:</b> Nezájem obcí a poskytovatelů sociálních a návazných služeb <b>Jak předejít riziku č. 1:</b> V případě nezájmu ze stran subjektů je nutné pokračovat v aktivitách a subjekty nadále informovat o výstupech, aktivitách, úspěších. Nabídka spolupráce zůstává otevřená po celou dobu realizace.</p> <p><b>Riziko č. 2:</b> Nedostatek finančních prostředků pro tisk informačních materiálů</p>



	<p><b>Jak předejít riziku č. 2:</b> Hledat možnosti zajištění finančních prostředků na více úrovních (dotace EU, dotace STČ kraje, obecní fondy apod.). Mapování možností využití jiných informačních kanálů (weby obcí, elektronické verze zpravodajů apod.).</p> <p><b>Riziko č. 3:</b> Přílišná finanční náročnost prezentace sociálních a návazných služeb v regionálních tiskovinách či na informačních obrazovkách.</p> <p><b>Jak předejít riziku č. 3:</b> Pokračovat ve vyjednávání s vydavateli zpravodajů a předávat informace o potřebnosti a pozitivním přínosu působení služeb v regionu.</p>
<b>Cílová skupina</b>	Široká veřejnost, stávající či potenciální klienti služeb, obce
<b>Výstup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pravidelné příspěvky v regionálních tiskovinách, popř. zřízení pravidelné rubriky</li><li>• Předání informací poskytovatelům sociálních služeb o podmínkách využití informačních obrazovek na veřejných místech</li><li>• Tvorba a distribuce tiskovin (instruktážní karty, manuály) s odbornými informacemi (např. pro pečující osoby a seniory, pro rodiny, pro sociálně vyloučené apod.)</li><li>• Prezentace sociálních služeb široké veřejnosti formou účasti poskytovatelů služeb na veřejných akcích, či příp. zřízením a spravováním facebookové skupiny</li><li>• Pravidelná setkávání obcí a poskytovatelů služeb</li></ul>
<b>Realizátor</b>	Realizátor KPSS
<b>Finanční náklady</b>	Dotace na lidské zdroje pro realizaci aktivit opatření, včetně tvorby a distribuce tiskových materiálů – realizátor KPSS 0,1 úvazku (cca 4 h/týden).  Tisk informačních materiálů  Inzerce v místních zpravodajích
<b>Zdroje financování</b>	Obce, dotace EU, dotace STČ kraje, ministerstva, dárci
<b>Harmonogram</b>	<b>KA1</b> únor – květen 2020 <b>KA2</b> duben – květen 2020 <b>KA3</b> červen – září 2020, červen – září 2021, červen – září 2022 <b>KA4</b> duben – červen 2020, duben – červen 2021, duben – červen 2022 <b>KA5</b> leden – únor 2020 <b>KA6</b> září – listopad 2020, září – listopad 2021, září – listopad 2022
<b>Potenciální partneři projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obce</li><li>• Poskyvatelé sociálních a návazných služeb</li><li>• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany</li><li>• MAS Říčansko o.p.s.</li></ul>



**Opatření č. 1.3: Podpora mezioborové spolupráce mezi aktéry sítě sociálních služeb, včetně provázanosti zdravotních a sociálních služeb**

<b>Priorita 1</b> Řízení a plánování sociálních služeb	
<b>Opatření 1.3:</b> Podpora mezioborové spolupráce mezi aktéry sítě sociálních služeb, včetně provázanosti zdravotních a sociálních služeb	
<b>Popis a zdůvodnění</b>	<p>Jedním z nosných pilířů komunitního plánování sociálních služeb je síťování, předávání informací a mezioborová spolupráce, do které by měli být ideálně zahrnuti nejen poskytovatelé sociálních služeb, ale také služeb návazných a blízkých sociální tematice (zdravotnictví, školství, policie, obce, zaměstnavatelé OZP apod.). Mezioborová spolupráce v současné době částečně realizována je, zejména ale v úzce profilované oblasti sociální práce. V rámci odlišných tematických okruhů či skupiny aktérů je komunikace a předávání informací spíše ojedinělé. Problematika mezioborové spolupráce tedy není řešena komplexně a kontinuálně.</p> <p>Speciální pozornost je třeba věnovat potřebě provázanosti sociálních a zdravotních služeb; jedná se o systémový problém v rámci celé ČR a týká se i našeho regionu. Jedním z nejzásadnějších problémů se jeví nízká informovanost praktických lékařů, pediatrů a dalších specialistů v oblasti sociálních služeb; lékaři nabídku služeb neznají a nevědí, kam své pacienty případně nasměrovat.</p>
<b>Cíle</b>	Nastavení formy spolupráce tak, aby docházelo k synergii, která může být využita pro zajištění komplexní péče o klienty či pacienty.
<b>Plánované klíčové aktivity</b>	<p><b>KA1</b> Nastavení forem a četnosti setkávání v rámci aktérů sítě sociálních služeb</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sběr aktuálních témat,</li><li>• zaměření na konkrétní řešení kazuistik,</li><li>• možnost spolupráce s již stávajícími platformami vzniklými v rámci KPSS či mimo (např. Rozum a cit) apod.</li></ul> <p><b>KA2</b> Zvýšení informovanosti zdravotnických služeb</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vznik a distribuce informačních tabulí/plakátů na vytipovaná veřejná místa v souladu s opatřením 1.2), jak postupovat např. v situaci zjištění zdravotního postižení nebo rodičům dětí s postižením apod.,</li><li>• v rámci již existujících platform setkávání praktických a odborných lékařů předávat informace o nových službách, adresářích a možných zdrojích informací, jak postupovat v určitých situacích, které mají přesah do sociální oblasti.</li></ul>
<b>Analýza rizik</b>	<p><b>Riziko č. 1:</b> Nezájem odborníků v rámci sociálních a návazných služeb o účast na mezioborových setkáních.</p> <p><b>Jak předejít riziku č. 1:</b> Vytvářet takovou náplň mezioborových setkání a zvolit takovou formu setkávání, aby byla dostatečně atraktivní – mapování aktuálních otázek potřebných k řešení, přizvání odborníků z jiných regionů vhodných pro předávání dobré praxe a inovativních postupů apod.</p> <p><b>Riziko č. 2:</b> Nezájem lékařů o poskytované informace</p>





	<b>Jak předejít riziku č. 2:</b> Vytvořit vhodný „marketing“ distribuce informací tak, aby příliš nezatěžoval, neměl zvýšené nároky na pracovní čas lékařů a byl zjevnou pomůckou pro jejich práci. Pro předávání informací využívat již stávající formy setkávání a platformy.
<b>Cílová skupina</b>	Poskytovatelé sociálních, návazných a souvisejících služeb zainteresovaných v sociální oblasti, lékaři a zdravotničtí pracovníci
<b>Výstup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pravidelné konání multioborových setkávání, např. s využitím platformy KPSS dle cílových skupin, popř. řešených problematik s využitím stávajících aktivit zainteresovaných subjektů (např. aktivitu Rozumu a citu)</li><li>• Vznik a distribuce praktických materiálů s cílem zvýšit informovanost široké veřejnosti a zdravotnických služeb s přesahem do sociální tematiky</li><li>• Prezentace sociálních služeb na platformách pro zdravotníky s cílem předávání informací a zvyšování informovanosti odborných pracovníků, kteří se setkávají s potenciálními klienty sociálních a návazných služeb</li></ul>
<b>Realizátor</b>	Realizátor KPSS
<b>Finanční náklady</b>	Dotace na lidské zdroje pro organizaci a koordinaci setkávání, včetně tvorby a distribuce tiskových materiálů – realizátor KPSS 0,25 úvazku (10 h/týden).
<b>Zdroje financování</b>	Dotace EU, dotace STČ kraje, ministerstva
<b>Harmonogram</b>	<b>KA1</b> 2020 – 2022 <b>KA2</b> červen – září 2020, červen – září 2021, červen – září 2022
<b>Potenciální partneři projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zainteresovaní poskytovatelé služeb sociálních, návazných a souvisejících</li><li>• MŠ, ZŠ</li><li>• Zainteresovaní zdravotničtí pracovníci</li><li>• Policie</li></ul>



## Opatření č. 1.4: Podpora stávající sítě sociálních a návazných služeb

<b>Priorita č. 1</b> Řízení a plánování sociálních služeb	
<b>Opatření 1.4:</b> Podpora stávající sítě sociálních a návazných služeb	
<b>Popis a zdůvodnění</b>	V regionu působí široká síť poskytovatelů sociálních, navazujících a souvisejících služeb (viz Analýza poskytovatelů - příloha). Systém financování zejména sociálních služeb je v současnosti roztržštěný, převážně jednoletý, neposkytuje poskytovatelům mnohdy dostatek jistoty a možnosti rozvoje. Složitá je zejména otázka financování služeb bez finanční spoluúčasti klienta. Tyto služby jsou nyní financovány především Středočeským krajem, což je dlouhodobě neudržitelné a je nutné přistoupit na vícezdrojové financování, tj. spolufinancování ze strany obcí a dalších aktérů regionu.
<b>Cíle</b>	Cílem je udržet stávající sociální a návazné služby v regionu a zajistit jejich financování a celkovou společenskou podporu.
<b>Plánované klíčové aktivity</b>	<b>KA1</b> Podpora stávajících sociálních a návazných služeb (dle sítě STČ kraje včetně jeho pověření) v oblasti péče, prevence a poradenství s pozitivním přínosem pro obyvatele regionu. Zajistit těmto službám nejen finanční, ale i nefinanční (propagace, prostory, materiály) podporu. <b>KA2</b> Jednání s obcemi o koncepčním řešení spolufinancování služeb pro své občany, udržení sociálních pracovníků ve službách, případný rozvoj služeb apod. <b>KA3</b> Hledání možností zajištění společného zázemí pro sociální služby, včetně zajištění sdílených prostor a společného využití zdrojů aktérů sociální sítě – např. zřízení tzv. komunitního domu, který by vytvářel místo pro střetávání, kloubil dohromady různé cílové skupiny a poskytoval by otevřené a příjemné prostředí na bázi komunitních principů.
<b>Analýza rizik</b>	<b>Riziko č. 1:</b> Nezáměr obcí a poskytovatelů sociálních služeb <b>Jak předejít riziku č. 1:</b> V souladu s opatřením 1.2 je potřeba neustále informovat zástupce obcí o možnostech využití sociálních služeb a o jejich dopadu na obyvatele obce. Tímto způsobem motivovat obce k aktivnějšímu zapojení do řešení sociálních otázek svých obyvatel, popř. konfrontovat zástupce obcí s případnými dopady výpadku služby. <b>Riziko č. 2:</b> Nedostatek finančních prostředků na podporu služeb <b>Jak předejít riziku č. 2:</b> Pomoc a podpora nemusí být poskytována pouze finančními prostředky. Jedná se o další nefinanční pomoc, popř. o veřejnou podporu obcí vybraným službám. Dále je možné více zapojit komerční subjekty do možností podpory neziskové sféry. Riziku je možné také předcházet aktivní spoluprací na úrovni STČ kraje, MPSV a oborových asociací apod.
<b>Cílová skupina</b>	Poskytovatelé sociálních, návazných a souvisejících služeb, uživatelé a zájemci o služby





<b>Výstup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Funkční síť a poskytované sociální a návazné služby v regionu s udržitelným rozpočtem, odborným personálním zajištěním, důstojným a dostupným zázemím</li><li>• Navázání spolupráce se zadavateli – tj. obcemi – v souladu s opatřením 1.1 a 1.2 – tj. zapojení do procesu plánování, zjišťování potřeb a zvyšování informovanosti.</li><li>• Nalezení možností financování společných prostor pro poskytovatele na komunitní bázi</li></ul>
<b>Realizátor</b>	Realizátor KPSS
<b>Finanční náklady</b>	Dotace na lidské zdroje pro organizaci a koordinaci jednání s obcemi, včetně hledání finančních zdrojů – realizátor KPSS 0,2 úvazku.
<b>Zdroje financování</b>	Obce, dotace STČ kraje, dotace EU, ministerstva, dárci
<b>Harmonogram</b>	<b>KA1</b> 2020 – 2022 <b>KA2</b> květen – červenec 2020 <b>KA3</b> 2020 – 2022
<b>Potenciální partneři projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obce</li><li>• Poskytovatelé služeb sociálních, navazujících a souvisejících</li><li>• OSVZ MÚ Říčany</li><li>• MAS Říčansko o.p.s.</li><li>• Středočeský kraj</li></ul>



## Priorita č. 2: Zajištění kvalitních životních podmínek pro všechny cílové skupiny

### Opatření č. 2.1: Řešení problematiky dostupnosti psychiatrů, psychologů, terapeutů a adiktologických služeb

<b>Priorita 2</b> Zajištění kvalitních životních podmínek pro všechny cílové skupiny	
<b>Opatření 2.1:</b> Řešení problematiky dostupnosti psychiatrů, psychologů, terapeutů a adiktologických služeb	
<b>Popis a zdůvodnění</b>	<p>V současné době jsou psychologické, adiktologické, psychiatrické a psychoterapeutické služby pro děti, rodiny, seniory a dospělé v regionu nedostatečně zajištěny zejména díky jejich horší dostupnosti (regionální, finanční, časové). Většina zmiňovaných služeb sídlí ve městech mimo region (Praha, Benešov, Kladno apod.) a dojezdnost tak bývá, zejména pro nízkorozpočtové osoby, velice obtížná. Problémem regionu je nedostatek finančně dostupných terapeutických služeb, dlouhé čekací lhůty na vyšetření psychologem, dětským psychiatrem apod., díky nimž působení tohoto specialisty mnohdy ztrácí na své efektivitě.</p> <p>Toto opatření se netýká pouze sociální oblasti, ale dotýká se mnoha dalších resortů, např. zdravotnictví, školství. Jedná se o komplexní problém, který vyžaduje rozsáhlejší řešení na celostátní úrovni. I přesto se však jedná o diskutovanou a relevantní potřebu, kterou lze alespoň částečně uchopit i na místní úrovni.</p>
<b>Cíle</b>	Cílem opatření je zajistit v regionu zejména finančně dostupné služby, které propojují zdravotnickou a sociální oblast, a které zároveň odpovídají místní poptávce po těchto službách.
<b>Plánované klíčové aktivity</b>	<p><b>KA1</b> Ucelené zmapování terénu a poptávky po službě na Říčansku (informace od škol, policie, OSVZ MÚ Říčany, protidrogového koordinátora, poskytovatelů atd.), včetně aktuální nabídky a možných forem pomoci.</p> <p><b>KA2</b> Zahájení procesu vedoucího k zvýšení dostupnosti služeb (finanční, regionální), tj. např. jednání s adiktologickými centry, popř. vyvolání rozhovorů na úrovni zdravotních pojišťoven apod.</p> <p><b>KA3</b> Spolupráce s organizacemi poskytujícími poptávané služby na Říčansku a v blízkém okolí (např. Modré Dveře z.ú., Klinika Adiktologie Praha, Magdalena, o. p. s., Ada+ Kladno apod.) za účelem zjištění kvantifikace CS s ohledem na široké spektrum zainteresovaných subjektů.</p> <p><b>KA4</b> V případě zjištění potřeby zahájit aktivity vedoucí ke zřízení adiktologického centrum pro děti a mládež v regionu, popř. zajištění služeb terénní formou již existujícím subjektem.</p>
<b>Analýza rizik</b>	<b>Riziko č. 1:</b> Nezískání dodatečných finančních prostředků na zvýšení dostupnosti služeb



	<p><b>Jak předejít riziku č. 1:</b> Mít přehled o aktuálních možnostech dotačních programů, propojení stávajících organizací umožňující sdílení dobré praxe, spolupráce s psychoterapeutickými školami nabízející služby svých studentů za sníženou úhradu, zajištění pokračování stávajících aktivit (např. Modré dveře apod.)</p> <p><b>Riziko č. 2:</b> Nezáměr obcí či kraje podílet se na řešení této problematiky</p> <p><b>Jak předejít riziku č. 2:</b> Argumentovat zkušenostmi odborníků z praxe o negativních dopadech neposkytnutí adekvátní a včasné pomoci potřebným. Argumentovat výsledky mapování terénu.</p> <p><b>Riziko č. 3:</b> Nezáměr organizací působících v blízkém okolí rozšířit své služby na pokrytí regionu MAS Říčansko</p> <p><b>Jak předejít riziku č. 3:</b> Motivovat poskytovatele, nabídnout finanční i nefinanční podporu</p> <p><b>Riziko č. 4:</b> Nedostatek prostředků na případné zřízení adiktologického centra pro mládež.</p> <p><b>Jak předejít riziku č. 2:</b> Opět je nutné mít přehled o možnostech aktuálních dotačních programů. Lze taktéž využít stávajících služeb mimo region, které by mohly částečně pokrýt relevantní potřebu v regionu.</p>
<b>Cílová skupina</b>	Rodiny s dětmi
<b>Výstup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zmapování dostupnosti výše uvedených sociálně–zdravotních služeb v regionu včetně kapacity služeb, finanční náročnosti, cílových skupin apod.</li><li>• Zmapování relevance dané potřeby ve spolupráci s institucemi a organizacemi, které pracují s potenciálními klienty.</li><li>• Na základě výše uvedeného mapování navrhnout odpovídající řešení a hledat možné zdroje.</li><li>• V případě zjištění relevantní potřeby hledat možnosti umožňující vznik adiktologického centra v regionu, včetně spolupracujících odborníků na dětskou a dorosteneckou psychologii, adiktologii, psychiatrii a psychoterapii, popř. zajištění pokrytí službou stávajícími zdroji z jiných regionů (terénní služby).</li></ul>
<b>Realizátor</b>	Realizátor KPSS
<b>Finanční náklady</b>	0,25 úvazku (10h/týden)
<b>Zdroje financování</b>	Dotace STČ kraje, dotace Ministerstva zdravotnictví, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, dotace EU
<b>Harmonogram</b>	<b>KA1</b> duben - červenec 2021 <b>KA2, KA 3</b> červenec – prosinec 2021 <b>KA4</b> 2022
<b>Potenciální partneri projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poskytovatelé služeb sociálních, navazujících a souvisejících</li><li>• Městská a státní policie, protidrogový koordinátor</li><li>• Školy</li><li>• Pediatři, pedagogicko-psychologické poradny, psychologové, dětské psychiatry apod.</li><li>• MAS Říčansko o.p.s.</li></ul>



## Opatření č. 2.2: Podpora sociálního bydlení

<b>Priorita č. 2</b> Zajištění kvalitních životních podmínek pro všechny cílové skupiny	
<b>Opatření 2.2:</b> Podpora sociálního bydlení	
<b>Popis a zdůvodnění</b>	<p>Sociální bydlení je v našem regionu opakovaně diskutovanou problematikou, která se objevuje pravidelně mj. v rozvojových dokumentech regionu (viz např. Strategie ORP Říčany na roky 2015–2024 a její Akční plán na roky 2016–2017). Ani přesto však pro tento záměr nebyla nalezena veřejná shoda, na jejímž základě by mohlo být opatření realizováno. Důvodem je zejména poměrně velká finanční náročnost řešení problematiky. Dále je zde také potřeba diskuse mezi zástupci obcí napříč celým regionem, což může činit tuto tematiku problematickou.</p> <p>Řešení otázky sociálního bydlení v regionu, který se vyznačuje vysokým životním standardem a nízkou mírou nezaměstnanosti, ale zároveň také vysokými náklady na živobytí, nemá v očích široké veřejnosti vysoké prioritní hodnocení, ačkoliv odborná veřejnost jej označuje za velmi potřebné. Ta poukazuje mj. na skutečnost, že zde nízkopříjmoví obyvatelé s mnohovrstevnatými problémy žijí a hledají pomoc. Těmto lidem je důležité umožnit dosáhnout na důstojné a přiměřené životní podmínky a motivovat je k participaci na životní změně.</p> <p>Diskutovaná tematika je reflektována jak zkušenostmi místně příslušným OSVZ MÚ Říčany, tak poskytovateli služeb, kteří se zabývají otázkou osob ohrožených sociálním vyloučením. K diskusi je taktéž region, pro který bude opatření realizováno – jednotlivé obce vs. ORP.</p> <p>Opatření je možné realizovat několika způsoby. Může se jednat buď o objekt, který bude určen pro sociální bydlení (např. statek Vlčkovice u Votic) nebo se může jednat o projekt, kde nebudou sociální byty soustředěny na jednom místě, ale jednalo by se o několik bytů roztroušených po celém regionu s možností čerpání státní sociální podpory a příspěvků pomoci v hmotné nouzi. Komplexní pojetí opatření by bylo zajištěno kontinuální spoluprací s nájemníky bytů a využíváním stávajících služeb regionu tak, aby byla složitá situace klientů postupně řešena. Nejistou situaci v tomto směru podněcuje absence koncepce sociálního bydlení na celostátní úrovni, stejně tak jednotná definice CS pro dané opatření z hlediska možností čerpání dotačních titulů (IROP, OPZ, MMR apod.).</p>
<b>Cíle</b>	Najít řešení, jakou formou zajistit sociální bydlení v regionu a zahájit přípravy jeho realizace. v ideálním případě zvolené řešení realizovat.
<b>Plánované klíčové aktivity</b>	<p><b>KA1</b> Zahájit diskusi se zástupci obcí regionu o potřebnosti realizace opatření. Zmapovat místní zdroje na úrovni jednotlivých obcí a poskytovatelů sociálních služeb.</p> <p><b>KA2</b> Zahájit diskusi o způsobu řešení problematiky, postavení jednotlivých obcí v řešení, jakou formu bude mít realizace opatření apod. Součástí KA je také podpora obcí ve formě komunikace opatření směrem k široké veřejnosti – viz opatření 1.2.</p> <p><b>KA3</b> Zahájit přípravy realizace, včetně stanovení cílové skupiny osob, nastavení rozhodovacích procesů, stanovení kritérií pro získání a užívání této formy bydlení a atd.</p>



	<b>KA4</b> V ideálním případě realizovat opatření a zajistit sociální bydlení potřebným.
<b>Analýza rizik</b>	<p><b>Riziko č. 1:</b> Nezájem obcí participovat na řešení problematiky <b>Jak předejít riziku č. 1:</b> Zástupce obcí upozorňovat na možné dopady neřešení problému, představit dobrou praxi z okolních regionů.</p> <p><b>Riziko č. 2:</b> Nedostatek finančních prostředků <b>Jak předejít riziku č. 2:</b> Přehled o aktuálních možnostech čerpání dotací na všech úrovních. Spolupracovat s získávat informace od organizací a měst, které problematiku řeší a zkušenosti dobré praxe předávat zástupcům obcí.</p> <p><b>Riziko č. 3:</b> Nesouhlas s realizací opatření ze strany veřejnosti. <b>Jak předejít riziku č. 3:</b> Navrhnout takové řešení problematiky, aby se negativní reakce minimalizovaly. Informovat veřejnost o způsobu realizace opatření, zdůraznit odbornou práci s klientem a snahu zapojit jej zpět do běžného života.</p>
<b>Cílová skupina</b>	Osoby v obtížné životní situaci, které řeší otázku finanční nedostupnosti bydlení (zejména rodiny s dětmi a další osoby ohrožené sociálním vyloučením).
<b>Výstup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• jednání se zástupci obcí (zejména s ORP Říčany) – motivace pro realizaci a projednávání forem řešení</li><li>• analýza místních zdrojů, které by se daly pro naplnění opatření využít (např. obecní byty, vhodné objekty v regionu atd.)</li><li>• vypracovat jednoznačná kritéria a pravidla sociálního bydlení se zaměřením na evaluaci opatření a rozhodovací pravomoci v procesu udělování apod.</li><li>• realizovat stanovenou formu řešení sociálního bydlení v regionu</li></ul>
<b>Realizátor</b>	Realizátor KPSS
<b>Finanční náklady</b>	Dotace na lidské zdroje pro organizaci a koordinaci jednání s obcemi, včetně hledání finančních zdrojů pro realizaci opatření – realizátor KPSS 0,25 úvazku (10 h/týden). Zakoupení, rekonstrukce a vybavení sociálních bytů.
<b>Zdroje financování</b>	Obce, dotace STČ kraje, dotace EU – OPZ, IROP, státní tituly - MMR
<b>Harmonogram</b>	<b>KA1</b> únor – duben 2020 <b>KA2</b> březen – květen 2020 <b>KA3</b> květen – prosinec 2020 <b>KA4</b> 2021 – 2022
<b>Potenciální partneri projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obce</li><li>• Poskytovatelé služeb sociálních, návazných a souvisejících</li><li>• OSVZ MÚ Říčany</li></ul>



## Priorita č. 3: Zajištění služeb pro děti a mládež

### Opatření č. 3.1: Rozvoj terénní práce s mládeží v regionu

<b>Priorita č. 3</b> Zajištění služeb pro děti a mládež	
<b>Opatření 3.1:</b> Rozvoj terénní práce s mládeží v regionu	
<b>Popis a zdůvodnění</b>	<p>Terénní práce vyhledává a oslovuje děti a mladé lidi na místech, kde se scházejí. Poskytuje jim poradenství a sociální servis. Terénní pracovník je pomáhající pracovník, jehož "kanceláří" je přirozené prostředí klientů - ulice, parky, kluby, herny, nádraží aj. Mnoho mladých lidí má se službami špatnou zkušenost, zažili odmítnutí nebo se cítí kontaktem se světem dospělých ohroženi a mnohdy právem. Jsou to děti, které nejsou schopny samy vyhledat pomoc, často je ani nenapadne, že pomoc potřebují. Terénní služba je tu mimo jiné proto, aby kvalifikovaně shromažďovala poznatky o životě mladých lidí a byla schopna tyto poznatky dále zprostředkovávat odpovědným lidem, např. na úřadech, ve školách. Terénní práce je vysoce účinný nástroj komunikace s dospívajícími.</p> <p>Od Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany, škol i dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží jsou jasné signály, že v regionu se vyskytují děti a mládež potulující se po ulicích a shlukující se do partiček s rizikovými projevy chování (vandalismus, sprejství, alkohol, kouření, krádeže). Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) se v tuto chvíli pouze v Říčanech, ale trendem sociální práce je jít za dětmi ven, oslovovat, navazovat důvěru a diskutovat jejich témata na celém území regionu.</p>
<b>Cíle</b>	<p>Cílem je zajistit terénní práci s dětmi a mládeží v celém regionu Říčanska a předcházet tak výskytu nežádoucího (rizikového) chování.</p> <p>Cílem rozvoje terénní práce s mládeží je především:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vyhledávání, mapování a kontaktování dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí.</li><li>• poskytování informací a zajišťování odborné pomoci</li><li>• prevence sociálně nežádoucích jevů, snižování rizik ohrožujících mladé lidi</li></ul>
<b>Plánované klíčové aktivity</b>	<p><b>KA1</b> Komunikace se zainteresovanými aktéry (obce, školy, policie, neziskové organizace, OSPOD), sběr dat a podnětů (problematické lokality, témata) pro terénní práci s mládeží.</p> <p><b>KA2</b> Prezentace stávající nabídky aktivit realizovaných v rámci terénní práce s mládeží (zástupce obcí, vedení škol, žáci, veřejnost) s cílem navázat spolupráci, zvýšit zájem a zejména finanční podporu této aktivity.</p> <p><b>KA3</b> Mapování terénu jednotlivých obcí a navazování kontaktů s dětmi a mládeží (dlouhodobý proces), zejména formou volnočasových aktivit, které se dají přenést do terénu (např. stolní fotbal). Analýza situace v regionu, včetně návrhu řešení a zdrojů financování.</p> <p><b>KA4</b> Představení návrhu řešení stávající situace zainteresovaným aktérům, získávání podpory. Zmapování možností zřízení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v problémovějších lokalitách</p>





<b>Analýza rizik</b>	<p><b>Riziko č. 1:</b> Nedostatečná finanční podpora a s tím související personální obsazení <b>Jak předejít riziku č. 1:</b> Spolupracovat se všemi participujícími složkami v daných obcích (školy, úřady, policie), služby nabízet jasně s transparentně, hledat další možné zdroje financování.</p> <p><b>Riziko č. 2:</b> Neochota spolupráce obcí a škol k řešení této problematiky <b>Jak předejít riziku č. 2:</b> Prezentování zjištěných informací a potřeb ve spolupráci se zainteresovanými poskytovateli a OSPODem.</p>
<b>Cílová skupina</b>	Žáci a mladiství (obvykle 6–26 let), kteří trvale pobývají či se v průběhu dne vyskytují na území obcí.
<b>Výstup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizované schůzky s jednotlivými aktéry aktivity s cílem získat podněty a informace pro její další rozvoj</li><li>• Oslovení institucí (obce, školy apod.) s nabídkou spolupráce na realizaci terénní práce</li><li>• Spolupráce se školami ve vybraných obcích - představení programu dětem, aktivity v rámci veřejných akcí</li><li>• Analýza problémových oblastí v regionu (neorganizovaná, potenciálně ohrožená a ohrožená mládež) a možností dalšího prohloubení aktivity v těchto lokalitách</li></ul>
<b>Realizátor</b>	Realizátor KPSS Cesta integrace o.p.s
<b>Finanční náklady</b>	Mzda pracovní pozice zajišťující komunikaci se zainteresovanými aktéry (obce, školy atd.) – 0,25 úvazek Mzda pracovní pozice vykonávající terénní práci (kontakt s dětmi) – 0,25 úvazek Cestovné
<b>Zdroje financování</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dotace STČ kraje</li><li>• Dotace EU</li><li>• Obce</li></ul>
<b>Harmonogram</b>	<b>KA1</b> září – prosinec 2021 <b>KA2</b> září – prosinec 2021 <b>KA3</b> leden – červen 2022 <b>KA4</b> červen – prosinec 2022
<b>Potenciální partneri projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obce</li><li>• Školy</li><li>• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany</li><li>• Farní charita Mnichovice</li></ul>



### Opatření č. 3.2: Podpora vzniku sociálních míst ve volnočasových kroužcích

<b>Priorita č. 3</b> Zajištění služeb pro děti a mládež	
<b>Opatření 3.2:</b> Podpora vzniku sociálních míst ve volnočasových kroužcích	
<b>Popis a zdůvodnění</b>	<p>I přesto, že je region MAS Říčansko poměrně bohatý, existuje zde nemalý počet rodin, které si nemohou dovolit pro své dítě zajistit kroužek, který by dítě rozvíjel, bavil, naplňoval a umožňoval mu realizovat své sny a dovednosti. Finančně náročná může být nejen úhrada kroužku, ale i vybavení, které je na danou aktivitu potřeba.</p> <p>Východiskem této situace je zřízení sociálních míst v kroužcích (zadarmo či za minimální úplatu), a to tak, aby byla dodržena anonymita klienta využívajícího dané sociální místo. Kromě běžných kroužků by do této aktivity byly zahrnuty i pobytové či příměstské tábory.</p> <p>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany v současné chvíli eviduje několik sociálních míst ve zdejších kroužcích, jejich existence ale není veřejně známá a jejich počet je značně omezený.</p> <p>Naplněním tohoto opatření je možné předcházet výskytu rizikových jevů, které vznikají v důsledku nedostatku podnětů. Při realizaci tohoto opatření je nutné vycházet z principů komunitní sounáležitosti a solidarity.</p>
<b>Cíle</b>	Cílem je umožnit také dětem a mládeži ze sociálně slabších rodin aktivně a efektivně trávit volný čas, rozvíjet své dovednosti a zájmy.
<b>Plánované klíčové aktivity</b>	<p><b>KA1</b> Mapování organizací, které v regionu nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež. Vytvoření seznamu kroužků v území.</p> <p><b>KA2</b> Komunikace s organizacemi ohledně možnosti vytvoření 1–2 sociálních míst v každém kroužku. Hledání možností spolupráce.</p> <p><b>KA3</b> Vytvoření „katalogu“ spolupracujících organizací a nabídky kroužků se sociálními místy.</p>
<b>Analýza rizik</b>	<p><b>Riziko č. 1:</b> Neochota subjektů pracujících s dětmi podílet se na této aktivitě. <b>Jak předcházet riziku č. 1:</b> Propagace této aktivity a vnímání potřeby se do projektu zapojit, učinit z participace výhodou.</p> <p><b>Riziko č. 2:</b> Některá místa v regionu nejsou dostatečně pokryta kroužky. Nelze zajistit využití volného času v každé obci. <b>Jak předcházet riziku č. 2:</b> Koordinátor sociálních míst v kroužcích bude nabízet kroužky co nejbližší místu bydliště či denní pobytu klienta.</p> <p><b>Riziko č. 3:</b> Nezajištění potřebných pomůcek pro výkon kroužku (např. brusle apod.) <b>Jak předcházet riziku č. 3:</b> Na počátku školního roku uspořádat bazar vybavení na kroužky. Nové vybavení je možné koupit z výtěžků charitativních sbírek (spolupráce např. s Farní charitou Mnichovice).</p>
<b>Cílová skupina</b>	Děti a mládež z regionu (věkově ohraničeno nabídkou kroužků)



<b>Výstup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seznam organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami a seznam kroužků, které nabízejí.</li><li>• Katalog kroužků, v nichž jsou vyčleněna sociální místa, a jeho prezentace.</li></ul>
<b>Realizátor</b>	Realizátor KPSS
<b>Finanční náklady</b>	Mzda pracovní pozice realizátora KPSS – 0,25 úvazek
<b>Zdroje financování</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• zapojené organizace (provozovatelé kroužků)</li><li>• dotace STČ kraje</li><li>• dotace EU</li><li>• soukromé osoby – dárci vybavení</li><li>• soukromé firmy</li></ul>
<b>Harmonogram</b>	<b>KA1</b> říjen – prosinec 2020 <b>KA2</b> prosinec 2020 – červen 2021 <b>KA3</b> květen – červenec 2021
<b>Potenciální partneři projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany</li><li>• volnočasové a sociální organizace</li><li>• obce</li><li>• soukromé subjekty (fyzické i právnické osoby)</li></ul>



## Priorita č. 4: Zajištění služeb pro seniory

### Opatření č. 4.1: Zlepšení dostupnosti terénních služeb

<b>Priorita č. 4</b> Zajištění služeb pro seniory	
<b>Opatření 4.1:</b> Zlepšení dostupnosti terénních služeb	
<b>Popis a zdůvodnění</b>	<p>Vzhledem k demografickému vývoji v regionu, jehož charakteristickým rysem je jak nárůst celkového počtu obyvatel, tak zvyšování počtu osob v seniorském věku, je potřeba se již nyní připravit na zatížení služeb sociální péče, ke kterému bude bezpochyby docházet v budoucích letech. Stále rostoucí poptávku po umístování seniorů do pobytových zařízení není možné dlouhodobě uspokojovat a jako sociálně přijatelnější, ale také finančně výhodnější, je možná varianta řešení ponechat seniory v jejich domácím prostředí a nabídnout jim k tomu služby, které jim toto setrvání doma umožní.</p> <p>Na základě informací Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany je říčanský region terénními službami (zejména pečovatelská služba, osobní asistence) dostatečně pokrytý a nabídka odpovídá stávající poptávce po těchto službách. Jedná se však o pokrytí geografické, tj. v blízkosti obce existuje terénní služba, která v dané obci může službu poskytnout. Stávající služby jsou však mnohdy přetížené a v regionu vypomáhají terénní služby z okolních měst. Tyto služby jsou pak obtížněji dostupné především v odlehlejších částech regionu.</p> <p>Záměr Středočeského kraje je umožnit osobám, kterým byl přiznán příspěvek na péči 1. a 2. stupně závislosti, setrvat v domácím prostředí, čímž se v pobytových zařízeních uvolní kapacita pro potřebné. Terénní služby by se měly věnovat odborným úkonům, ostatní služby (úklid, dovoz obědů, odvoz k lékaři) by měly zabezpečovat jiné instituce.</p>
<b>Cíle</b>	Cílem je poskytovat kvalitní pečovatelskou službu a osobní asistenci tak, aby senioři mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a jejich potřeby byly kvalitně pokryty. Dalším směrem v rozvoji je i zajištění domácí hospicové péče, jejíž poskytování je v regionu těž omezené.
<b>Plánované klíčové aktivity</b>	<p><b>KA1</b> Komunikace s obcemi s cílem zvýšit zájem o problematiku seniorů, zejména podnítit je k užší spolupráci s regionálními terénními službami (pečovatelská služba, osobní asistence).</p> <p><b>KA2</b> Analýza pokrytí regionu návaznými neodbornými službami s cílem zajistit seniorům žijícím v domácím prostředí pomoc v běžných denních činnostech (nákup, úklid, pomoc v domácnosti, dovoz obědů) ve spolupráci s OSVZ.</p> <p><b>KA3</b> Podpora domácí paliativní a terénní hospicové péče, např. formou podpory oblastních charit poskytujících zároveň sociální a zdravotní péči.</p>
<b>Analýza rizik</b>	<p><b>Riziko č. 1:</b> Obce nebudou mít zájem o spolupráci s terénními službami, s poskytovateli neodborných služeb ani s farními charitami.</p> <p><b>Jak předejít riziku č. 1:</b> Realizovat aktivní politiku informovanosti obcí a dalších dobrovolných institucí a spolků.</p>



	<p><b>Riziko č. 2:</b> Poskytovatelé neodborných služeb (restaurace, úklidové firmy apod.) nebudou mít zájem o poskytování svých služeb seniorům. <b>Jak předejít riziku č. 2:</b> Vyjednávat se zainteresovanými subjekty tak, aby bylo poskytování služeb atraktivnější.</p>
<b>Cílová skupina</b>	Senioři se sníženou soběstačností, osoby se zdravotním postižením, osoby vyžadující péči
<b>Výstup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet obcí, které mají uzavřenu smlouvu o spolupráci s organizací poskytující terénní služby (pečovatelská služba, osobní asistence)</li><li>• Seznam spolupracujících poskytovatelů neodborných služeb</li><li>• Počet obcí, v nichž je dostupná domácí hospicová péče a celková kapacita služby v regionu</li></ul>
<b>Realizátor</b>	Realizátor KPSS
<b>Finanční náklady</b>	Mzda pracovní pozice realizátora KPSS – 0,35 úvazek
<b>Zdroje financování</b>	Dotace EU, dotace STČ kraje,
<b>Harmonogram</b>	<b>KA1</b> únor – červenec 2020 <b>KA2</b> červen – srpen 2020 <b>KA3</b> 2020 – 2022
<b>Potenciální partneři projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• OSVZ MěÚ Říčany</li><li>• Obce</li><li>• Poskytovatelé terénních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence)</li><li>• Poskytovatelé domácí hospicové služby</li><li>• Poskytovatelé neodborných činností</li></ul>



## Opatření č. 4.2: Podpora společenského života seniorů a zmapování jejich potřeb

<b>Priorita č. 4</b> Zajištění služeb pro seniory	
<b>Opatření 4.2:</b> Podpora společenského života seniorů a zmapování jejich potřeb	
<b>Popis a zdůvodnění</b>	<p>Počet osob v seniorském věku neustále stoupá a tendence vývoje je setrvalá. Zvyšuje se i věk dožití, tj. zvyšuje se počet těchto osob, ale také jejich zastoupení v rámci regionu. Je třeba zamyslet se nad tím, jak podpořit společenský život těchto osob, pocit užitečnosti a přetrvávajícího zapojení do společnosti. Pro tyto osoby je třeba vytvářet možnosti trávení volného času, ale rovněž je možnost je v obcích více využívat pro vykonávání určitých aktivit.</p> <p>Aby bylo možné podporovat společenské vyžití seniorů, je třeba zjistit, jakou formu trávení volného času tyto osoby preferují a jaké jsou obecně jejich přání, potřeby a případná omezení.</p>
<b>Cíle</b>	<p>Cílem je naplnit seniorský život smysluplnými aktivitami, které jednak obohatí jejich život, ale také život celé komunity (např. díky mezigeneračnímu propojování apod.). Předpokladem realizace aktivit směřujících k podpoře společenského života seniorů je znalost jejich potřeb, a to především seniorů pasivních, skrytých veřejnosti.</p>
<b>Plánované klíčové aktivity</b>	<p><b>KA1</b> Komunikace s obcemi ohledně jejich možností participovat na podpoře společenského života seniorů a jejich znalosti komunity v obci.</p> <p><b>KA2</b> Mapování potřeb seniorů ve spolupráci se stávajícími spolky a službami</p> <p><b>KA3</b> Podpora vytváření spolků seniorů v jednotlivých obcích, vzájemné informovanosti a propojování činností. Vytvoření seznamu aktivních spolků v regionu.</p> <p><b>KA4</b> Zapojování aktivních seniorů do činností obcí, soustavná spolupráce.</p> <p><b>KA5</b> Podpora realizace akcí určených pro seniory formou propojování stávajících akcí a spolků</p> <p><b>KA6</b> Navázání úzkého spojení se školami při tvorbě oboustranné, mezigenerační spolupráce. Např. senioři mohou studentům předávat své zkušenosti a znalosti (doučování, seznamování s historií regionu), studenti naopak mohou působit jako lektoři počítačové gramotnosti.</p>
<b>Analýza rizik</b>	<p><b>Riziko č. 1:</b> Obce se nebudou chtít účastnit realizace opatření. <b>Jak předejít riziku č. 1:</b> Osobní komunikace s obcemi, informovat je o počtech a potřebách tamních seniorů. Zjistit důvody nezájmu a snažit se najít oboustranné vhodné řešení.</p> <p><b>Riziko č. 2:</b> Nebude možné navázat kontakt se seniory s cílem zmapovat jejich potřeby.</p>





	<p><b>Jak předejít riziku č. 2:</b> Využít znalost prostředí pracovníky obecního úřadu. Informovat předem o realizované klíčové aktivitě v lokálním tisku, na webových stránkách obcí.</p> <p><b>Riziko č. 3:</b> Senioři se nebudou chtít účastnit pořádaných akcí, ani se zapojit do aktivit v obci.</p> <p><b>Jak předejít riziku č. 3:</b> Snažit se zjistit důvod jejich nezájmu a změnit charakter akcí (činností), aby se staly pro seniory zajímavější.</p> <p><b>Riziko č. 4:</b> Školy (žáci, studenti) nebo senioři nebudou mít zájem o realizaci mezigenerační spolupráce.</p> <p><b>Jak předejít riziku č. 4:</b> Argumentovat příkladem dobré praxe. Realizovat alespoň jednu formu spolupráce, která bude motivací pro ostatní.</p>
<b>Cílová skupina</b>	Senioři
<b>Výstup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jednání s obcemi o podpoře tohoto opatření, argumentovat výhodami znalosti životní situací svých občanů (seniorů)</li><li>• Vytvoření nových spolků seniorů či rozšíření působnosti stávajících spolků</li><li>• Uspořádání akcí určených zejména pro seniory, zapojení seniorů do dění v obci</li><li>• Jednání se školami o mezigenerační spolupráci</li></ul>
<b>Realizátor</b>	Realizátor KPSS
<b>Finanční náklady</b>	Mzda pracovní pozice realizátora KPSS – 0,35 úvazek
<b>Zdroje financování</b>	Dotace EU, obce
<b>Harmonogram</b>	<b>KA1</b> květen – červenec 2020 <b>KA2</b> červenec – listopad 2020 <b>KA3</b> červenec 2020 – říjen 2022 <b>KA4</b> 2021 <b>KA5</b> červenec 2020 – říjen 2022 <b>KA6</b> červen – září 2020, červen – září 2021, červen – září 2022
<b>Potenciální partneři projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obce</li><li>• Svazek obcí Ladův kraj</li><li>• školy</li></ul>



## Priorita č. 5: Zajištění služeb pro osoby se zdravotním postižením

### Opatření č. 5.1: Podpora vzniku vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením

<b>Priorita č. 5</b> Zajištění služeb pro osoby se zdravotním postižením	
<b>Opatření 5.1:</b> Podpora vzniku vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením	
<b>Popis a zdůvodnění</b>	V regionu je i přes nízkou nezaměstnanost málo vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP), zejména pro duševně nemocné. Pracovní místa nabízená pro tuto cílovou skupinu z velké části nejsou vhodně přizpůsobena (délka pracovní doby, přísné pracovní normy, špatná dopravní dostupnost apod.). Pro malé podnikatele přímo v Říčanech nebo na menších obcích je zaměstnávání OZP - byť by bylo finančně podpořeno Úřadem práce - problematické zejména vzhledem k finanční náročnosti vstupu OZP na pracovní místo.
<b>Cíle</b>	Navrhnout takové podmínky pro zaměstnavatele i OZP, aby došlo ke sladění nabídky a poptávky pracovních míst.
<b>Plánované klíčové aktivity</b>	<b>KA1</b> Zmapování poptávky osob se zdravotním postižením po uplatnění na trhu práce v regionu a nabídky pracovních míst pro tuto cílovou skupinu. <b>KA2</b> Hledání a realizace takové formy podpory firmám, která by zaměstnavatele motivovala k vytváření pracovních míst pro OZP, přinášela jim vyšší společenský status a pozitivní ohodnocení (např. soutěž ve vyhodnocování zaměstnavatelů apod.). Podpora startu malých podnikatelů při vytváření chráněných pracovních míst na trhu práce (např. formou reklamy, udělení prestižního ohodnocení apod.). <b>KA3</b> Hledání a inspirování se příklady dobré praxe v zaměstnávání OZP mimo region či mimo republiku.
<b>Analýza rizik</b>	<b>Riziko č. 1:</b> Nezájem podnikatelů a firem zavést či rozšířit nabídku práce pro OZP <b>Jak předejít riziku č. 1:</b> Spolu s aktéry tohoto opatření navrhnout atraktivní program, který by motivoval podnikatele a přinesl jim pozitivní hodnocení ze strany široké veřejnosti. Využití dobré praxe z jiných regionů, informace firem se zkušeností se zaměstnáváním OZP apod. <b>Riziko č. 2:</b> Nezájem osob se zdravotním postižením o nabízená pracovní místa <b>Jak předejít riziku č. 2:</b> Zajistit vhodný charakter pracovních míst; jejich přizpůsobení pro osoby se zdravotním postižením.
<b>Cílová skupina</b>	Osoby se zdravotním postižením (OZP) usilující o zaměstnání, osoby pečující o OZP
<b>Výstupy</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Analýza situace na trhu práce v oblasti zaměstnávání OZP</li><li>Přehled možných forem podpory pro firmy zaměstnávající OZP, včetně možností jejich realizace</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Navázání kontaktu s firmami a poskytovateli služeb pro OZP mimo region, se kterými by mohl realizátor opatření sdílet zkušenosti dobré praxe</li></ul>
<b>Realizátor</b>	Realizátor KPSS
<b>Finanční náklady</b>	Dotace na lidské zdroje pro realizaci aktivit opatření – realizátor KPSS 0,2 úvazku (cca 8 h/týden). Cestovní náklady (jednání s podnikateli)
<b>Zdroje financování</b>	Dotace EU, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora ČR, Úřad práce
<b>Harmonogram</b>	<b>KA1</b> září – listopad 2020 <b>KA2</b> listopad 2020 – březen 2021 <b>KA3</b> listopad 2020 – prosinec 2021
<b>Potenciální partneři projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ENVERO z.s.</li><li>• Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.</li><li>• Rytmus Střední Čechy, o.p.s.</li><li>• Obce</li></ul>



## Opatření č. 5.2: Podpora dostupnosti kompletních služeb pro osoby se zdravotním postižením na pobočce Úřadu práce v Říčanech

<b>Priorita č. 5</b> Zajištění služeb pro osoby se zdravotním postižením	
<b>Opatření 5.2:</b> Podpora dostupnosti kompletních služeb pro osoby se zdravotním postižením na pobočce Úřadu práce v Říčanech	
<b>Popis a zdůvodnění</b>	Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel v regionu, a tím i počtu znevýhodněných a handicapovaných osob, se pracoviště vyřizující problematiku zaměstnanosti (včetně dávek z toho plynoucích) umístěné na Praze 7 v Holešovicích stalo nevyhovujícím. Pobočka je pro občany se zdravotním postižením špatně dostupná. Cesta je náročná, a to jak finančně i časově, tak s přihlédnutím k jejich zdravotním obtížím také fyzicky. Využití veřejné dopravy je pro některé OZP v podstatě nemožné.
<b>Cíle</b>	Přenesení agendy zaměstnanosti z Prahy 7 na pobočku ÚP do Říčan.
<b>Plánované klíčové aktivity</b>	<b>KA1</b> Zmapování využívání služeb zaměstnanosti na pobočce na Praze 7 ze strany obyvatel regionu se zaměřením na osoby se zdravotním postižením (OZP). <b>KA2:</b> Ve spolupráci s městem Říčany zmapovat možnosti realizace opatření <b>KA3</b> Zahájení vyjednávání s krajskou pobočkou ÚP v Příbrami o přenesení části agendy pracoviště z Prahy 7 do Říčan.
<b>Analýza rizik</b>	<b>Riziko č. 1:</b> Na stávající pobočce ÚP Říčany nebude dostatek volných prostor pro umístění požadované agendy. <b>Jak předejít riziku č. 1:</b> Identifikace dalších možných zdrojů a rezerv v lokalitě. <b>Riziko č. 2:</b> Zamítnutí změny ze strany ÚP <b>Jak předejít riziku č. 2:</b> Zapojení všech zúčastněných subjektů – město Říčany, Národní rada osob se zdravotním postižením, poskytovatelé služeb OZP apod. do lobování na Generálním ředitelství ÚP či na Krajské pobočce ÚP v Příbrami.
<b>Cílová skupina</b>	Osoby se zdravotním postižením, sekundárně nezaměstnaní, osoby hledající pracovní uplatnění
<b>Výstupy</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Analýza využívání služeb v nezaměstnanosti obyvateli regionu – tj. o kolik osob se jedná</li><li>Návrh řešení realizace opatření.</li><li>Vyjednávání s odpovědnými institucemi</li></ul>
<b>Realizátor</b>	Realizátor KPSS
<b>Finanční náklady</b>	Dotace na lidské zdroje pro realizaci aktivit opatření – realizátor KPSS 0,1 úvazku (cca 4 h/týden).



<b>Zdroje financování</b>	Realizátor KPSS
<b>Harmonogram</b>	<b>KA1</b> leden – březen 2022 <b>KA2</b> březen – duben 2022 <b>KA3</b> duben – červen 2022
<b>Potenciální partneři projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• město Říčany</li><li>• Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.</li><li>• Rytmus Střední Čechy, o.p.s.</li><li>• ENVERO z.s.</li></ul>







### 3. Závěr

Předložená opatření a jednotlivé klíčové aktivity reagují na některé dosud neuspokojené potřeby, které v sociální oblasti pociťují obyvatelé regionu MAS Říčansko. Z širokého spektra zjištěných potřeb byly řídicí skupinou vybrány ty nejaktuálnější a nejvíce závažné; nezanedbatelná část byla upozaděna a prozatím umístěna do tzv. zásobníku projektů (viz. Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska, kap. 6.). Při aktualizaci komunitního plánu či vytváření nového plánu realizace / akčního plánu budou tyto potřeby revidovány a případně zařazeny k realizaci.

Realizace vytčených opatření je časově velmi náročná (kvalifikovaným odhadem byl stanoven počet potřebných úvazků na 2 až 2,5 úvazku po celou dobu trvání realizace projektu), vyžaduje aktivní přístup a úzkou spolupráci všech dotčených subjektů (ORP Říčany, obce v působnosti MAS Říčansko, poskytovatelé sociálních i návazných služeb) a bezpodmínečně vyžaduje nadšení a vysokou angažovanost realizátora, aby započatá věc byla úspěšně dotažena do zdárného konce.

Ačkoliv (nebo právě proto) je MAS Říčansko bohatým regionem, řada služeb pro sociálně potřebné občany zde dlouhodobě schází či není dostatečně pokryta. Pozornost je věnována především většinové populaci a její menšinová část je opomíjena, ačkoliv se jedná právě o tu nejpotřebnější a nejvíce závislou na okolí a pomoci z vnějšku. Cílem projektu a vytčených opatření je tuto situaci změnit a pomoci potřebným, aby se, stejně jako ostatní, mohli co nejvíce těšit ze života v krásném prostředí obcí MAS Říčansko.